CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA
BAN DỰ ÁN BỒN CHỨA DẦU THẢI 70M3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 006/PDX-EGC

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 09 năm 2026

PHIẾU ĐỀ XUẤT
V/v: Thuê lốc chỏm cầu

Kính gửi: Ông: Trương Văn Bảy Chức vụ: Quản lý Dự án

Đề nghị phê duyệt: *(điền bởi bộ phận yêu cầu)*
☐ Mua mới ☑ Thuê ☐ Mượn ☐ Bảo dưỡng ☐ Sửa chữa
☐ Bình thường ☐ Khẩn ☐ Thượng khẩn

Chi phí: *(điền bởi bộ phận kiểm tra)*
☒ Mua hàng hóa, dịch vụ thực hiện dự án ☐ Thực thanh thực chi HĐ DA (provisional sum)
☐ Công ty – Ngoài DA ☐ Phát sinh (change order) ☐ Bên khác (third party) ☐ Khác *(Giải trình)*
☒ Nằm trong dự toán ☐ Vượt dự toán ☐ Không có dự toán

Stt	Tên	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Thời hạn cung cấp	[Mã vật tư]	[Mã chi phí]
1.	Danh mục đính kèm						

Dùng cho (Dự án, Phòng): Dự án Bồn chứa dầu thải.
Giải trình chi tiết: Đề xuất thuê lốc chỏm cầu phục vụ gia công chế tạo bồn chứa dầu

Bộ phận kiểm tra
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hữu Tuyến

Bộ phận yêu cầu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đăng Tình

PHẦN XỬ LÝ

Phê duyệt

Trương Văn Bảy

Phòng KHĐT
(Cho các yêu cầu trong phạm vi quản lý của Phòng KHĐT)

KT.Trưởng Phòng

Thiều Sỹ Tới

Kho xác nhận

Lê Văn Hải

Duyệt:
☐ Mua mới ☐ Thuê ☐ Mượn
☐ Bảo dưỡng ☐ Sửa chữa ☐ Thượng khẩn
☐ Bình thường ☐ Khẩn

Đề nghị:
☐ Mua mới ☐ Bảo dưỡng
☑ Thuê ☐ Sửa chữa
☐ Xuất kho ☐ Điều chuyển

Kiểm tra kho:
☐ Tồn kho
☑ Không tồn kho

CHUYỂN TIẾP CÔNG VĂN

Xử lý:	☐ P.TCKT	☐ P.TCHC	☐ P.TM	☑ P.KTSX	
	☑ P.KHĐT	☐ P.ĐĐSX	☐ P.ATCL	☐ P.QLT&VHBD	☐ XCK
Tham khảo:	☐ P.TCKT	☐ P.TCHC	☐ P.TM	☐ P.KTSX	
	☐ P.KHĐT	☐ P.ĐĐSX	☐ P.ATCL	☐ P. QLT&VHBD	☐ XCK
Giữ bản chính để thanh toán:	☐ P.TCKT	☐ P.TCHC	☐ P.TM	☐ P.KTSX	
	☐ P.KHĐT	☐ P.ĐĐSX	☐ P.ATCL	☐ P.QLT&VHBD	☐ XCK

Đính kèm theo phiếu đề xuất số 006/ PDX-EGC

STT	Tên	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Thời gian cấp	[Mã vật tư]	[Mã chi phí]	Ghi chú
1	Thuê lốc chỏm cầu của bồn chứa dầu 70m3		Cái	10				
2	Thuê lốc chỏm cầu của bồn chứa dầu 40m3		Cái	02				

No.	Item	Description	Material	Q'ty Purchase	Unit	Unit weight (Kg)	Total weight (kg)	Remark
1	Head Tank	PL OD4250*6t	SS304	10	Set	674.98	6,749.82	Gia công theo bản vẽ đính kèm
2	Head Tank	PL OD3650*6t	SS304	2	Set	497.85	995.70	Gia công theo bản vẽ đính kèm
3	**Total**			**12**	**Set**		**7,745.52**	

Bộ phận kiểm tra
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Tuyến


Bộ phận đề xuất
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đăng Tình


PL6 - SS304

PL6 - SS304 - 13000x1550x6mm (08 Pcs)
PL6 - SS304 - 12000x1550x6mm (01 Pcs)


05 Pcs




01 Pcs




03 Pcs





Tank 70m3





Tank 40m3





PTSC-TH	EGC	NSEC
NGÀY	NGÀY	NGÀY

REV.	NGÀY	NỘI DUNG XUẤT BẢN	THỰC HIỆN	KIỂM TRA
0	16/09/26	XUẤT BẢN ĐỂ PHÊ DUYỆT	PHẠM ANH DUY	PHẠM ANH DUY

NGHI SƠN ENVIRONMENTAL JOINT STOCK COMPANY

EPC CONTRACTOR:

PTSC THANH HOA TECHNICAL SERVICES COMPANY

PROJECT:

TANK SUPPLY – THREE-PHASE SEPARATION PROJECT

PACKAGE:

ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION

TITLE:

HEAD DEVELOPMENT DRAWING STORAGE TANK

JOB.	SCALE	DWG No.	
–	–	–	

A3 (420 x 297mm)