Đính kèm 01: Số lượng và thời gian huy động thiết bị dự kiến
Về việc: Thuê thiết bị thi công để phục vụ Dự án STG#3 tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn)
1. Danh mục thiết bị:
	STT
	Thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá thuê / tháng (26 ca/tháng, 8h/ca)
(VNĐ)
	Đơn giá thuê / tuần (6 ca/tuần, 8h/ca)
(VNĐ)
	Đơn giá thuê / ca (8h)
(VNĐ)
	Phí huy động và giải phóng thiết bị
(VNĐ)
(2 chiều)

	1
	Cẩu bánh lốp 50 tấn (Mobile Crane 50 ton)
	Xe
	1
	
	
	
	

	2
	Cẩu bánh lốp 160 tấn (Mobile Crane 160 ton)
	Xe
	1
	
	
	
	


2. Khối lượng thiết bị dự kiến cần huy động:
	STT
	Thiết bị
	Số lượng dự kiến
	Ghi chú

	1
	Cẩu bánh lốp 50 tấn (Mobile Crane 50 ton)
	100 ca
	Thời gian dự kiến thuê là không liên tục

	2
	Cẩu bánh lốp 160 tấn (Mobile Crane 160 ton)
	35 ca
	


3. Kế hoạch huy động thiết bị dự kiến
	Mobilization equipment plan
	2025
	2026
	2027

	No.
	Description
	Unit
	Q'ty
	Spec
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4

	1
	Mobile Crane
	Pcs
	1
	50T
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	2
	Mobile Crane
	Pcs
	1
	160T
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	













