

PHẠM VI CÔNG VIỆC

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ MARINE WARRANTY SURVEY (MWS)

Stt	Tên dịch vụ	Thời hạn cung cấp dự kiến
1.1	Kiểm tra và Phê duyệt Hồ sơ Kỹ thuật	
	<i>Phương án vận chuyển tổng thể từ KOBE Port đến Nghi Sơn Port</i>	Tháng 06/2026
	<i>Kiểm tra và phê duyệt phương án chằng buộc, Ổn định hàng (Lashing & Stability)</i>	Tháng 06/2026
	<i>Kiểm tra thiết bị nâng, Phụ kiện nâng hạ, xác nhận lại vị trí trọng tâm thực tế của Turbine-Máy phát</i>	Tháng 9-10/2026
	<i>Kiểm tra và phê duyệt Kế hoạch nâng hạ (Lifting Plan)</i>	Tháng 06/2026
1.2	Giám định phương tiện vận chuyển	
	<i>Xây dựng các tiêu chí để kiểm tra, đánh giá bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng kỹ thuật, giấy tờ pháp lý và các chứng chỉ, đội ngũ nhân sự, khả năng tương thích với cầu cảng, thiết bị...</i>	Tháng 06/2026
	<i>Trực tiếp khảo sát, kiểm tra và đánh giá theo các tiêu chí đã được phê duyệt.</i>	Tháng 9-10/2026
1.3	Giám sát Hiện trường (On-site-survey)	
	<i>Giám sát Nâng hạ cụm thiết bị Turbine-Máy phát trong suốt quá trình theo đúng kế hoạch nâng hạ đã được duyệt</i>	Tháng 9-10/2026
	<i>Giám sát Chằng buộc (Lashing/Securing) theo đúng quy trình đã được phê duyệt.</i>	Tháng 9-10/2026
1.4	Báo cáo và Chứng nhận	
	<i>Cung cấp các chứng nhận, biên bản bàn giao, báo cáo giám định và chứng thư liên quan</i>	Tháng 9-10/2026